



**Fase 1** 2021  
2022

- vooronderzoeken Heilige geestgebouw
- vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk

**Fase 2** 2023  
2026

restauratie oostzijde kerkgebouw exterieur en interieur  
+ technieken

**Fase 3** 2026  
2029

restauratie westzijde kerkgebouw exterieur en interieur

**Fase 4** 2026  
2028

restauratie en herbestemming Heilige geestgebouw

**Fase 5** 2029


ontsluitingswerken Sint-Gummarussite  
(kerk, toren, heilige geestgebouw en kapel)



GUMMARUS  
site

## • mei 2023 — eind 2024


- Fase 2 deel 1 exterieur
- Fase 2 deel 2 interieur: technieken
- Kijkdoos



kerk volledig ontoegankelijk

## • begin 2025 — oktober 2026


- Fase 2 deel 1 exterieur
- Fase 2 deel 2 interieur
- Kijkdoos



westzijde toegankelijk

## • november 2026 — eind 2029

- Fase 3 deel 1 exterieur
- Fase 3 deel 2 interieur
- Kijkdoos



oostzijde toegankelijk